Informe de avance semanal del proyecto

A: Director de Consultoría de Administración de proyectos. Semana que termina: 01/03/2026

De: Equipo de Consultoría para Hamburguesería MAX

Las tareas importantes completadas en este periodo son:

Equipo de consultoría para Hamburguesería Max	1. Se ajustaron las actividades en Jira para tener un mejor control del tiempo y las actividades que se estarán realizando. 2. Se revisaron los roles para cada miembro del equipo para la siguiente fase, los roles son: Project Manager / Scrum Máster, Project Manager / Scrum Máster, responsable de lógica y base de datos, responsable de interfaz web y responsable de calidad y pruebas. 3. Establecer la red pert, recursos y costos para realizar el proyecto.

El plan del proyecto es completar en el siguiente periodo:

Equipo de Consultoría para Hamburguesería Max	1. Empezar a trabajar en las partes del proyecto. 2. Definir un rol específico para cada miembro del equipo.

Problemas del Proyecto *(Problemas que afectan el costo del proyecto o programa)*

1	Cada rol ocupara cierta experiencia para poder ser trabajado.
2	Coordinación en la implementación de algunas actividades de jira.

Administración de problemas (*Problemas que necesitan la atención de la administración)*

1	Mejorar la coordinación del proyecto para evitar atrasos de tiempo
2	Establecer mejor las actividades para cada miembro del equipo.