Administración de Proyectos

Nombre de la Reunión: Configuración de Jira y planeación inicial de la Fase 2 del proyecto

Fecha: 21/Febrero/2026

Hora: 5:00 pm – 6:00 pm

MINUTA No. 10

Lugar: Reunión virtual usando Teams

Convocada por:	Carlos Manuel Corona Ramirez			
Propósito de la reunión:	Ajustar el tablero de Jira para la gestión de actividades de la Fase 2 y realizar una revisión general de los entregables a desarrollar, estableciendo una base para la organización y seguimiento del proyecto.			
Asistentes:	Kenneth Tavares	Jared Martínez	Gerardo Alexis Hinojos Sánchez	Omar Blanco
Documentos de la reunión:	Análisis FODA y Fortalezas de Porter			
Adjuntos:				

Puntos Claves Discutidos:

1	**Ajuste del tablero en Jira:** Se reconfiguró y ajustó el espacio de trabajo en Jira para cargar y demostrar las nuevas actividades a realizar durante la Fase 2 del proyecto.
2	**Revisión general de la Fase 2:** Se realizó una revisión a grandes rasgos de los principales entregables que se trabajarán en esta nueva etapa, destacando la elaboración del WBS y el análisis FODA.

Problemas:

1	**Desglose de tareas:** Al ajustar Jira, surgió la duda de qué tan detalladas debían ser las tareas en el tablero antes de tener el WBS completamente terminado.
2	**Incertidumbre de alcance:** Hubo preguntas sobre la profundidad técnica que debía tener el análisis FODA enfocado al entorno del sistema.

Líneas de Acción:

1	**Carga a nivel macro:** Por el momento, registrar en Jira únicamente las actividades generales (épicas) de la Fase 2 y esperar a tener el WBS listo para desglosar las subtareas.
2	**Plantilla de análisis:** Compartir en el grupo una plantilla o esquema básico del FODA para que todos los integrantes tengan claro el nivel de detalle que se espera aportar en las próximas reuniones.