Administración de Proyectos

Nombre de la Reunión: Definición de entregables y preparación para la elaboración del WBS

Fecha: 27/Febrero /2026

Hora: 7:00 pm – 8:00 pm

MINUTA No. 12

Lugar: Reunión virtual usando Teams

Convocada por:	Kenneth Tavares			
Propósito de la reunión:	Definir los entregables principales de la Fase 2, alinear los roles del equipo con dichos entregables y establecer las bases metodológicas para la elaboración del WBS mediante la descomposición del trabajo en tareas específicas.			
Asistentes:	Carlos Manuel Corona Ramírez	Jared Martínez	Gerardo Alexis Hinojos Sánchez	
Documentos de la reunión:				
Adjuntos:				

Puntos Claves Discutidos:

1	**Definición de entregables principales:** Se realizó una revisión de los objetivos de la Fase 2 y se listaron los módulos generales que se deberán desarrollar (ej. Base de Datos, Interfaz de Usuario, Lógica de Negocio) como paso previo a la estructuración formal del trabajo.
2	**Alineación de roles con el alcance:** Se discutió cómo los roles recién asignados (Frontend, Backend, QA, etc.) interactuarán y se harán responsables de estos grandes bloques del sistema.
3	**Preparación para el desglose (WBS):** Se acordó la metodología que el equipo utilizará en la siguiente sesión para empezar a dividir estos entregables en tareas más pequeñas y manejables.

Problemas:

1	**Alcance difuso:** Hubo diferencias de opinión sobre qué funcionalidades específicas deberían incluirse en los entregables principales de esta fase, lo que generó confusión en los límites del proyecto.
2	**Falta de requerimientos técnicos:** Nos dimos cuenta de que, desde la perspectiva de desarrollo, faltaba investigar el uso de ciertas herramientas o librerías antes de poder desglosar las tareas con precisión.

Líneas de Acción:

1	**Investigación preparatoria:** Se asignó a cada integrante, según su nuevo rol, la tarea de investigar los requerimientos técnicos de su área para llegar con propuestas claras a la sesión de elaboración de la WBS.
2	**Delimitación de alcances:** El Project Manager redactará un documento breve confirmando los límites exactos de los entregables para evitar que el equipo se desvíe o proponga tareas innecesarias en la siguiente fase.