Administración de Proyectos

Nombre de la Reunión: Desarrollo del análisis de las 5 Fuerzas de Porter

Fecha: 21/Marzo /2026

Hora: 4:30 pm – 5:30 pm

MINUTA No. 18

Lugar: Reunión virtual usando Teams

Convocada por:	Gerardo Alexis Hinojos Sánchez			
Propósito de la reunión:	Desarrollar el análisis completo de las 5 Fuerzas de Porter para comprender el entorno competitivo del negocio.			
Asistentes:	Kenneth Tavares	Jared Martínez	Carlos Manuel Corona Ramirez	Omar Blanco
Documentos de la reunión:	Fortalezas de Porter			
Adjuntos:				

Puntos Claves Discutidos:

1	**Definición de actividades finales del WBS:** Se concluyó la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS), asegurando que todas las entregas del proyecto estén divididas en tareas manejables.
2	**Inicio de estimación de tiempos (O, M, P):** Se comenzó a asignar el tiempo Optimista (O), Más probable (M) y Pesimista (P) para cada una de las actividades definidas.

Problemas:

1	**Nivel de detalle:** Hubo debate sobre qué tan granulares debían ser las últimas tareas del WBS, alargando la toma de decisiones.
2	**Incertidumbre en tiempos:** Fue difícil llegar a un consenso sobre los tiempos pesimistas en las actividades de desarrollo más complejas, debido a posibles imprevistos técnicos.

Líneas de Acción:

1	**Regla de desglose:** Se acordó no desglosar tareas que tomen menos de un tiempo mínimo establecido (menos de 4 horas) para no saturar el WBS.
2	**Investigación técnica:** Los encargados de las tareas más técnicas investigarán la complejidad real antes de la próxima reunión para ajustar sus tiempos pesimistas con mayor precisión.