Administración de Proyectos

Nombre de la Reunión: Definición de la secuencia de actividades y dependencias del proyecto

Fecha: 04/Abril /2026

Hora: 4:30 pm – 5:30 pm

MINUTA No. 22

Lugar: Reunión virtual usando Teams

Convocada por:	Gerardo Alexis Hinojos Sánchez			
Propósito de la reunión:	Definir la secuencia lógica de las actividades del proyecto, estableciendo predecesores y dependencias.			
Asistentes:	Kenneth Tavares	Jared Martínez	Carlos Manuel Corona Ramirez	Omar Blanco
Documentos de la reunión:				
Adjuntos:				

Puntos Claves Discutidos:

1	**Ajuste del tablero en Jira:** Se configuraron las columnas del tablero (To Do, In Progress, Testing, Done) para reflejar el flujo de trabajo real del equipo.
2	**Creación de épicas y tareas:** Se estructuró el proyecto en Jira mediante épicas principales (como "Front-end", "Back-end" y "Base de Datos") y se desglosaron en historias de usuario y tareas técnicas específicas.

Problemas:

1	**Jerarquía confusa:** Al principio, algunas tareas técnicas se crearon como épicas, lo que generaba desorden en el backlog.
2	**Permisos de acceso:** Algunos integrantes tuvieron dificultades para visualizar el tablero debido a configuraciones de privacidad en el grupo de Jira..

Líneas de Acción:

1	**Reestructuración del Backlog:** Mover las tareas mal categorizadas bajo sus épicas correspondientes para mantener la jerarquía correcta.
2	**Verificación de roles:** El administrador del grupo revisará y estandarizará los permisos de todos los miembros para asegurar acceso total a las herramientas.