Administración de Proyectos

Nombre de la Reunión: Implementación del cronograma del proyecto en ProjectLibre

Fecha: 10/Abril /2026

Hora: 4:30 pm – 5:30 pm

MINUTA No. 23

Lugar: Reunión virtual usando Teams

Convocada por:	Carlos Manuel Corona Ramirez			
Propósito de la reunión:	Implementar el cronograma del proyecto en ProjectLibre, integrando actividades, tiempos y dependencias.			
Asistentes:		Jared Martínez	Gerardo Alexis Hinojos Sánchez	Omar Blanco
Documentos de la reunión:				
Adjuntos:				

Puntos Claves Discutidos:

1	**Asignación de responsables:** Se designaron los encargados para cada módulo, aprovechando las fortalezas individuales en áreas como Angular para el front-end o ASP.NET Core para el back-end.
2	**Establecimiento de fechas y seguimiento:** Se definieron las fechas de entrega para el primer sprint y se activaron las notificaciones de Jira para monitorear el progreso diario.

Problemas:

1	**Carga de trabajo desequilibrada:** Al asignar tareas, se notó que los responsables del back-end tenían un volumen de trabajo significativamente mayor al inicio.
2	**Solapamiento de fechas:** Algunas fechas límite en Jira no coincidían exactamente con los plazos establecidos previamente en ProjectLibre.

Líneas de Acción:

1	**Redistribución de tareas:** Reasignar tareas de apoyo o documentación a los miembros con menor carga inicial para equilibrar el esfuerzo del equipo.
2	**Sincronización de cronogramas:** Realizar un ajuste manual en Jira para que todas las fechas sean consistentes con la planeación oficial de ProjectLibre.