Administración de Proyectos

Nombre de la Reunión: Configuración del tablero en Jira y cierre de la planeación del proyecto

Fecha: 11/Abril /2026

Hora: 4:30 pm – 5:30 pm

MINUTA No. 24

Lugar: Reunión virtual usando Teams

Convocada por:	Carlos Manuel Corona Ramirez			
Propósito de la reunión:	Configurar el tablero en Jira, asignar tareas y responsables, y realizar el cierre de la fase de planeación del proyecto.			
Asistentes:		Jared Martínez	Gerardo Alexis Hinojos Sánchez	Omar Blanco
Documentos de la reunión:	WBS, el diagrama de Gantt y el tablero de Jira			
Adjuntos:				

Puntos Claves Discutidos:

1	**Revisión general de planeación:** Se realizó un último recorrido por el WBS, el diagrama de Gantt y el tablero de Jira para asegurar que no hubiera omisiones.
2	**Validación final del proyecto:** El equipo confirmó que el análisis estratégico (FODA + Porter) y la estructura técnica están alineados con los objetivos del cliente.
3	**Preparación para ejecución/desarrollo:** Se dio por terminada la fase de planeación, dejando listos los repositorios en GitHub para comenzar con el código.

Problemas:

1	**Documentación pendiente:** Se identificaron pequeñas secciones del reporte semanal que aún no se habían integrado completamente al repositorio principal.
2	**Dudas de última hora:** Surgió una duda sobre la versión específica de las librerías a utilizar, lo que podría afectar la compatibilidad inicial

Líneas de Acción:

1	**Consolidación de archivos:** Dedicar las primeras horas de la siguiente jornada a subir y organizar cualquier documento faltante en GitHub.
2	**Definición de Stack Tecnológico:** Publicar un documento breve en el grupo con las versiones exactas de las herramientas de desarrollo para asegurar que todos trabajen en el mismo entorno.