Administración de Proyectos

Nombre de la Reunión: Validación del documento SRS y gestión de documentación del proyecto

Fecha: 20/Febrero/2026

Hora: 7:00 pm – 8:00 pm

MINUTA No. 9

Lugar: Reunión virtual usando Teams

Convocada por:	Carlos Manuel Corona Ramirez			
Propósito de la reunión:	Validar las modificaciones realizadas al documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) y asegurar la correcta organización, control de versiones y subida de la documentación oficial del proyecto en el repositorio.			
Asistentes:	Kenneth Tavares	Jared Martínez	Gerardo Alexis Hinojos Sánchez	Omar Blanco
Documentos de la reunión:	SRS			
Adjuntos:				

Puntos Claves Discutidos:

1	**Modificaciones del SRS:** Se revisaron y confirmaron las modificaciones pertinentes realizadas al documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) para asegurar que cumpla con los alcances del proyecto.
2	**Subida de documentos:** Se confirmó que toda la documentación validada y actualizada fue subida correctamente al repositorio oficial del equipo.

Problemas:

1	**Control de versiones:** Antes de confirmar la subida, hubo una ligera confusión sobre cuál era el archivo final del SRS, ya que había varios borradores circulando.
2	**Confirmación de accesos:** Algunos integrantes tuvieron problemas temporales para visualizar los documentos recién subidos debido a la falta de actualización en sus navegadores.

Líneas de Acción:

1	**Nomenclatura estándar:** Acordar el uso de una etiqueta clara (como "FINAL" o "v1.0") en el nombre del archivo para identificar inmediatamente el documento que debe subirse al repositorio.
2	**Verificación cruzada:** Pedir a al menos dos miembros del equipo que confirmen la correcta visualización y descarga de los archivos inmediatamente después de cada subida.